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План реализации комплексного проекта
модернизации образования
по МОУ «СОШ №1» с. Лечинкай.
	№
	Мероприятия
	Ответственные 
	 Сроки
	Контрольные показатели
 

	1. 
	Обсуждение комплексного проекта модернизации образования
	директор школы
	август 
	Протокол педагогического совета    

	2. 
	Разработка плана  реализации КПМО 
	Администрация школы
	август
	Приказ  об утверждении плана по реализации КПМО

	3. 
	Обсуждение проекта НСОТ работников общего образования
	директор школы
	август - сентябрь
	Протокол собрания трудового коллектива 

	4. 
	Внесение изменений 

в  нормативно-правовые документы учреждения
	директор школы
	Сентябрь-ноябрь 
	Приказы, измененные нормативно-правовые акты школы: устав, правила внутреннего трудового распорядка

	5. 
	Формирование Управляющего совета школы
	директор школы
	сентябрь 
	Протоколы педсовета, собрания трудового коллектива, родитель-ской, ученических конференций

	6. 
	Разработка локальных актов: «Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения».

«Критерии и показатели оценки качества и эффективности труда работников ОУ»
	Администрация,члены команды по реализации КПМО
	сентябрь, октябрь, ноябрь
	Протоколы собрания трудового коллектива 

	7. 
	Изучение портфолио работников учреждения с целью оценки качества и эффективности труда
	Члены экспертной комиссии
	один раз в полу-годие
	Итоговый протокол заседания экспертной комиссии

	8. 
	Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда
	Члены УС
	 2 раза в год (август, январь)
	Приказ по школе

	9. 
	Введение мониторинга качества образования учащихся в  школе
	Зам. директора по УВР 


	2008-2009 гг.
	Критерии и показатели качества образования

	10. 
	Создание на сайте школы баннеров: «КПМО», «Управление качеством образования»  
	Администрация школы
	ежемесячно
	Баннер КПМО, УКО

 

	11. 
	Публикация ежегодного аналитического отчета о состоянии образования в школе
	директор школы
	ежегодно
	Публичный доклад 

	12. 
	Информационное сопровождение проекта (сайт, публикации в СМИ, презентации и т.п.)
	директор школы
	систематически с  2009г.
	Аналитическая справка 

	13. 
	Коррекция (уточнение) плана реализации по результатам мониторинга
	директор школы
	ежеквартально
	Приказы по изменению плана 

	14. 
	Размещение ежегодного публичного отчета директора школы на сайте
	директор школы
	ежегодно 
	Публичный доклад

	15. 
	Проведение итоговой аттестации выпускников 9-ых, 11-ых классов школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации
	Администрация школы
	май, июнь

ежегодно 
	Выписки протоколов аттестационных комиссий

	16. 
	Мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации учащихся 2-8, 10 классов и государственной (итоговой аттестации) выпускников 9, 11 классов
	Администрация школы
	ежегодно 
	Аналитические материалы

	17. 
	Разработка и внедрение инновационных технологий, способствующих повышению качества знаний учащихся
	Администрация школы, 

учителя- предметники 
	ежегодно
	Аналитические материалы педсоветов ШМО, семинаров учителей

	18. 
	Информационное сопровождение учебно-воспитательного процесса
	Зам. директора по ВР 


	в течение года
	Публикации в печати, телепередачи, радиопередачи,

работа с сайтом школы

	19. 
	Мониторинг хода реализации комплексного проекта
	Администрация школы
	ежегодно 
	Отчеты, справки о ходе реализации проекта

	20. 
	Участие в городских, республиканских, сетевых проектах
	Администрация школы, учителя
	2007-2009 гг.
	Аналитические материалы по завершению проектов

	21. 
	Расширение управленческих функций УС в учебно-воспитательном процессе
	директор школы,

председатель УС
	ежегодно
	Положение об УС

 

	22. 
	Организация ремонта пищеблока школы перед поступлением оборудования в рамках реализации КПМО
	Директор школы
	III кв. 2008г.
	Аналитические материалы по завершению ремонта

	23. 
	Ремонт электрооборудования, отопительной системы в рамках реализации КПМО.
	Директор школы 
	III кв. 2008г.
	Аналитические материалы по завершению ремонта


